

Brasília | julho de 2024

Cronogramas: proposta de readequação

Projeto de pesquisa:
Painel Informacional On-line de Detecção de Narrativas Antivacina
(DNA)

1 JUSTIFICATIVA

O projeto de pesquisa Painel Informacional On-line de Detecção de Narrativas Antivacina (DNA), a partir do que estabelece o TED nº 172/2023 (SEI 11633162), possui execução inicial prevista para o período total de 36 (trinta e seis) meses, com previsão de início para dezembro de 2023, a contar do andamento e da realização de nove metas divididas em trinta etapas.

Da data de celebração do TED nº 172/2023, em 29 de dezembro de 2023, e o real aporte de recursos financeiros no projeto, houve um hiato de, aproximadamente, quatro meses, em decorrência dos trâmites administrativos entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), instituição esta que é Fundação de Apoio autorizada pelo Ibict e o próprio Ministério da Saúde (MS). Esse hiato ocasionou impactos diretos sobre a execução dos cronogramas de pesquisa. Em 11 de abril de 2024, foi emitida a nota de transferência de recurso financeiro do MS para o Ibict (SEI 11874582) e o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi transferido para o Instituto. Na sequência, o Ibict realizou o envio do montante acima mencionado à Fundep, conforme é possível constatar na nota da ordem bancária de transferência do recurso financeiro (SEI 11892100), para dar início aos procedimentos de contratação.

Somente após a transferência dos recursos, o Ibict iniciou os trabalhos do projeto de pesquisa “Painel Informacional On-line de Detecção de Narrativas Antivacina (DNA)”, concentrando seus esforços ao longo do mês de abril de 2024 em duas frentes: 1) na primeira, foi iniciada a contratação do corpo técnico de gestão que será responsável por estruturar as bases operacionais do projeto, viabilizando as condições para que os profissionais sejam contratados para, finalmente, iniciar o processo de execução da pesquisa; 2) na segunda, os profissionais do Ibict realizaram a proposta de adequação do cronograma a ser validado juntamente com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA).

Diante do exposto, a seguir, é apresentada a proposta de adequação de execução dos cronogramas do projeto de pesquisa, tendo em vista o período real de execução **(30 meses)** das metas, etapas e atividades previstas pelo TED nº 172/2023.

2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO SIMPLIFICADO - PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO

Inicialmente, a duração total do projeto prevista pelo cronograma de execução do TED nº 172/2023 era de 36 (trinta e seis) meses. Em virtude dos aspectos mencionados na justificativa supramencionada, a sugestão de atualização de cronograma levará em consideração o novo prazo total do projeto como **30 (trinta) meses**, sem a necessidade de alteração da data final prevista para encerramento do projeto: **dezembro de 2026**.

Dessa forma, é apresentada abaixo a proposta de atualização do novo cronograma de execução das metas do projeto, com início em junho de 2024 e término previsto para dezembro de 2026.

Cronograma de Execução Simplificado

METAS	DURAÇÃO (Original)	DURAÇÃO (Atualizada)	2024		2025		2026	
			2º semestre (06/24 a 11/24)		1º semestre (12/24 a 05/25)	2º semestre (06/25 a 11/25)	1º semestre (12/25 a 05/26)	2º semestre (06/26 a 12/26)
M1 Elaboração de Informes e briefings diários sobre a Desinformação Vacinal (InfoVac)	<i>Dez./ 2023 a Dez./ 2025</i>	Out./ 2024 a Dez./ 2026						
M2 Desenvolvimento de ferramentas de mineração, processamento e visualização dirigidos por dados coletados em plataformas digitais sobre hesitação vacinal e demais temas da saúde (APIVac)	<i>Jun./ 2024 a Jun./ 2025</i>	Jun./ 2024 a Jun./ 2026						
M3 Construção de infraestruturas públicas informacionais e digitais para disponibilização de datasets sobre temas de interesses da SVSA/MS	<i>Jun./ 2024 a Dez./ 2026</i>	Jun./ 2024 a Dez./ 2026						
M4	<i>Dez./ 2023 a</i>	Dez./ 2024 a						

Identificação dos padrões de léxico e imagético dos conteúdos de desinformação dentro do conjunto de dados já coletados (DNA - Detecção de Narrativas AntiVacina)	<i>Dez./ 2026</i>	Dez./ 2026					
M5 Disseminação do conhecimento por meio de publicação de artigos, papers, livros, que ampliem o debate sobre o tema, influenciando o campo acadêmico (#SciVac)	<i>Jun./ 2024 a Dez./ 2026</i>	Dez./ 2024 a Dez./ 2026					
M6 Elaborar um diagnóstico da hesitação vacinal no País pós-Covid	<i>Jun./ 2024 a Dez./ 2025</i>	Jun./ 2024 a Jun./ 2026				I	
M7 Testar o impacto de campanhas, discursos e argumentos que podem diminuir a hesitação vacinal	<i>Dez./ 2023 a Dez./ 2025</i>	Dez./ 2024 a Jun./ 2026					
M8 Mensurar a repercussão digital	<i>Jun./ 2024 a Dez./ 2026</i>	Dez./ 2024 a Dez./ 2026					

das campanhas de vacinação do Ministério da Saúde							
M9 Disseminar os resultados, impactar políticas públicas e influenciar a atuação de <i>stakeholders</i>	<i>Jun./ 2024 a Dez./ 2026</i>	Dez./ 2024 a Dez./ 2026					

3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL POR METAS E ETAPAS - PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO

A seguir, como complemento ao Cronograma de execução simplificado, é apresentado o cronograma mensal organizado a partir das 9 (nove) metas e 30 (trinta) etapas do projeto. A proposta de atualização leva em consideração a **duração total de 30 (trinta) meses**.

METAS	DURAÇÃO (Atualizada)	2024						2025										2026														
		2º semestre (06/24 a 11/24)						1º semestre (12/24 a 05/25)					2º semestre (06/25 a 11/25)					1º semestre (12/25 a 05/26)					2º semestre (06/26 a 12/26)									
MESES		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M1 Elaboração de Informes e <i>briefings</i> diários sobre a Desinformação Vacinal (InfoVac)	Out./ 2024 a Dez./ 2026	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa 1.1. <i>Produção de informes diários a cada mês</i>	Out./ 2024 a Dez./ 2026																															
Etapa 1.2. <i>Produção de informe de alerta mensal (consolidado a cada dez dias)</i>	Dez./ 2024 a Dez./ 2026																															
Etapa 1.3. <i>Realização de reuniões semanais com</i>	Dez./ 2024 a Dez./ 2026																															

[illegible]

[illegible]

M7 Testar o impacto de campanhas, discursos e argumentos que podem diminuir a hesitação vacinal	Dez./ 2024 a Jun./ 2026	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa 7.1. <i>Execução de grupos focais em aplicativos móveis para testagem de mensagens provenientes das campanhas oficiais de vacinação</i>	Dez./ 2024 a Jun./ 2026																															
M8 Mensurar a repercussão digital das campanhas de vacinação do Ministério da Saúde	Dez./ 2024 a Dez./ 2026	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa 8.1. <i>Produção de relatórios de monitoramento de termos e debate sobre campanhas oficiais de vacinação em ambientes digitais</i>	Dez./ 2024 a Dez./ 2026																															
M9 Disseminar os resultados, impactar políticas públicas e influenciar a atuação de stakeholders	Dez./ 2024 a Dez./ 2026	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa 9.1. <i>Divulgação na imprensa dos relatórios qualitativos (derivados de grupos focais)</i>																																

